

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Muzeum pivovarnictví Tábor				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/29.02908		
Číslo a název objektu: SO-01 - 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	25.5.2015	553-029VD	Mříž kovaná , včetně povrchové úpravy - nátěr 400/1100 mm	odečtení celé výměry	Na základě vzniklé duplicity s prvky VZT ve stavební části projektu se odečítá tato položka která se nerealizuje. Mříže pro větrání jsou již osazeny.	
2	25.5.2015	615290099	Zrcadlo 600/800 mm	odečtení celé výměry	Zrcadlo v rámci expozice a vnitřního interiéru je nevhodné proto nebude osazeno a odečítá se.	
3	25.5.2015	953941311R00	Osazení železných rohoží s rámy o ploše do 0,5 m2, kryt větracího potrubí v podlaze	odečtení celé výměry	Tato položka je vztažena k položce č.1 (kovaná mříž) a jelikož se mříž nebude osazovat tak se odečítá i montáž.	
4	25.5.2015	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus, osazení zrcadla	odečtení celé výměry	Tato položka je vztažena k položce č.2 (zrcadlo) a jelikož se zrcadlo nebude osazovat tak se odečítá i montáž.	
5	25.5.2015	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	odečtení celé výměry	Tato položka vyjadřuje hmotnost dodaných materiálu a jelikož se celý tento oddíl odečítá tak se odečítá i tato položka s přesuny hmot.	

* může být doloženo na samostatném listu

